

臺銀人壽保險股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫	9,420,835	42,001,000			51,421,835	12,611,000	16,163,878		16,163,878	128.17	3,552,878	28.17	因業務推展需要，先行完成營業廳保單DM播放佈線工程。	將持續注意各採購項目進度。
一次性項目	9,420,835	42,001,000			51,421,835	12,611,000	16,163,878		16,163,878	128.17	3,552,878	28.17		
房屋及建築		200,000			200,000		138,075		138,075	--	138,075			
機械及設備	6,297,265	39,699,000		-391,449	45,604,816	8,871,903	12,291,784		12,291,784	138.55	3,419,881	38.55		
交通及運輸設備		1,883,000			1,883,000	33,000					-33,000	-100.00		
什項設備	3,123,570	219,000		391,449	3,734,019	3,706,097	3,734,019		3,734,019	100.75	27,922	0.75		
總計	9,420,835	42,001,000			51,421,835	12,611,000	16,163,878		16,163,878	128.17	3,552,878	28.17		
不動產、廠房及設備	9,420,835	42,001,000			51,421,835	12,611,000	16,163,878		16,163,878	128.17	3,552,878	28.17		
房屋及建築		200,000			200,000		138,075		138,075	--	138,075			
機械及設備	6,297,265	39,699,000		-391,449	45,604,816	8,871,903	12,291,784		12,291,784	138.55	3,419,881	38.55		
交通及運輸設備		1,883,000			1,883,000	33,000					-33,000	-100.00		
什項設備及其他	3,123,570	219,000		391,449	3,734,019	3,706,097	3,734,019		3,734,019	100.75	27,922	0.75		

臺銀人壽保險股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
總計	9,420,835	42,001,000			51,421,835	12,611,000	16,163,878		16,163,878	128.17	3,552,878	28.17		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。