

臺銀人壽保險股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫	1,102,442	16,039,000			17,141,442	8,273,000	8,329,983		8,329,983	100.69	56,983	0.69	主要係「個人電腦」採購案刻正履約中，已於9月底辦理驗收作業，俟驗收完成且無待辦事項後辦理結案付款相關事宜。	將持續注意各採購項目進度
一次性項目	1,102,442	16,039,000			17,141,442	8,273,000	8,329,983		8,329,983	100.69	56,983	0.69		
房屋及建築		150,000		-106,000	44,000		44,000		44,000	--	44,000	--		
機械及設備	730,292	9,220,000		-28,350	9,921,942	3,192,650	1,672,445		1,672,445	52.38	-1,520,205	-47.62		
交通及運輸設備	372,150	6,403,000		28,350	6,803,500	4,910,350	6,309,782		6,309,782	128.50	1,399,432	28.50		
什項設備		266,000		106,000	372,000	170,000	303,756		303,756	178.68	133,756	78.68	係因業務需求先行辦理，由「房屋及建築」106,000元先行辦理流入。	將持續注意各採購項目規劃情形
總計	1,102,442	16,039,000			17,141,442	8,273,000	8,329,983		8,329,983	100.69	56,983	0.69		
不動產、廠房及設備	1,102,442	16,039,000			17,141,442	8,273,000	8,329,983		8,329,983	100.69	56,983	0.69		
房屋及建築		150,000		-106,000	44,000		44,000		44,000	--	44,000	--		
機械及設備	730,292	9,220,000		-28,350	9,921,942	3,192,650	1,672,445		1,672,445	52.38	-1,520,205	-47.62		
交通及運輸設備	372,150	6,403,000		28,350	6,803,500	4,910,350	6,309,782		6,309,782	128.50	1,399,432	28.50		
什項設備及其他		266,000		106,000	372,000	170,000	303,756		303,756	178.68	133,756	78.68		
總計	1,102,442	16,039,000			17,141,442	8,273,000	8,329,983		8,329,983	100.69	56,983	0.69		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。