臺銀人壽保險股份有限公司

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
一般建築及設備計畫	1,102,442	16,039,000			17,141,442	730,292	170,799		170,799	23.39	-559,493	-76.61		
一次性項目	1,102,442	16,039,000			17,141,442	730,292	170,799		170,799	23.39	-559,493	-76.61		
房屋及建築		150,000			150,000		20,000		20,000	--	20,000			
機械及設備	730,292	9,220,000			9,950,292	730,292					-730,292	-100.00	主要係「行動裝置(iPad)和裝置納管平台」730,292元尚在辦理驗收，俟驗收完成後辦理付款。	將持續注意各採購項目進度
交通及運輸設備	372,150	6,403,000			6,775,150		137,100		137,100	--	137,100			
什項設備		266,000			266,000		13,699		13,699	--	13,699			
總計	1,102,442	16,039,000			17,141,442	730,292	170,799		170,799	23.39	-559,493	-76.61		
不動產、廠房及設備	1,102,442	16,039,000			17,141,442	730,292	170,799		170,799	23.39	-559,493	-76.61		
房屋及建築		150,000			150,000		20,000		20,000	--	20,000			
機械及設備	730,292	9,220,000			9,950,292	730,292					-730,292	-100.00		
交通及運輸設備	372,150	6,403,000			6,775,150		137,100		137,100	--	137,100			
什項設備及其他		266,000			266,000		13,699		13,699	--	13,699			
總計	1,102,442	16,039,000			17,141,442	730,292	170,799		170,799	23.39	-559,493	-76.61		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。