
實支數
應付

未付數

合計

(3)

％

(3)/(2)

金額

(4)=(3)-(2)

％

(4)/(2)

一般建築及設備計畫 25,513,000 25,513,000 13,070,000 3,791,310 3,791,310 29.01 -9,278,690 -70.99

一次性項目 25,513,000 25,513,000 13,070,000 3,791,310 3,791,310 29.01 -9,278,690 -70.99

房屋及建築 200,000 200,000 0.00

機械及設備 17,871,000 17,871,000 9,250,000 3,625,670 3,625,670 39.20 -5,624,330 -60.80

主要係「備份一體機4,650,000元」、

「承德磁碟機組2,500,000元」，致執

行進度落後。兩案因整體業務需求規

劃，致延後辦理採購作業，預計年底

前完成付款結案。

交通及運輸設備

什項設備 7,442,000 7,442,000 3,820,000 165,640 165,640 4.34 -3,654,360 -95.66

主要係空調設備(桃園分公司)致執行

進度落後。該案決標金額為3,069,829

元，刻正履約中，預定於7月下旬安裝

及年底前付款結案。

租賃權益改良

總計 25,513,000 25,513,000 13,070,000 3,791,310 3,791,310 29.01 -9,278,690 -70.99

臺銀人壽保險股份有限公司

固定資產建設改良擴充執行情形明細表
單位：新臺幣元

差異

或

落後

原因

改進

措施
以前

年度

保留數

本年度
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准先行辦

理數

調整數
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合計
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執行情形


