

臺銀人壽保險股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減			
							實支數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/ (2)	金 額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫	1,102,442	16,039,000			17,141,442	1,292,442	2,061,291		2,061,291	159.49	768,849	59.49	主要係因業務需要先行辦理採購「115年筆記型電腦採購」。	將持續注意各採購項目進度
一次性項目	1,102,442	16,039,000			17,141,442	1,292,442	2,061,291		2,061,291	159.49	768,849	59.49		
房屋及建築		150,000			150,000		44,000		44,000	--	44,000			
機械及設備	730,292	9,220,000			9,950,292	730,292	1,454,915		1,454,915	199.22	724,623	99.22		
交通及運輸設備	372,150	6,403,000			6,775,150	392,150	400,500		400,500	102.13	8,350	2.13		
什項設備		266,000			266,000	170,000	161,876		161,876	95.22	-8,124	-4.78		
總計	1,102,442	16,039,000			17,141,442	1,292,442	2,061,291		2,061,291	159.49	768,849	59.49		
不動產、廠房及設備	1,102,442	16,039,000			17,141,442	1,292,442	2,061,291		2,061,291	159.49	768,849	59.49		
房屋及建築		150,000			150,000		44,000		44,000	--	44,000			
機械及設備	730,292	9,220,000			9,950,292	730,292	1,454,915		1,454,915	199.22	724,623	99.22		
交通及運輸設備	372,150	6,403,000			6,775,150	392,150	400,500		400,500	102.13	8,350	2.13		
什項設備及其他		266,000			266,000	170,000	161,876		161,876	95.22	-8,124	-4.78		
總計	1,102,442	16,039,000			17,141,442	1,292,442	2,061,291		2,061,291	159.49	768,849	59.49		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。