

臺銀人壽保險股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減 (一)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	3,960,000.00	55,513,000.00	0.00	0.00	59,473,000.00	58,361,000.00	31,165,172.00	0.00	31,165,172.00	53.40	-27,195,828.00	-46.60	主要係辦理27吋螢幕採購，預計12月初請驗及分公司網路交換器汰換案，預計12月底前完成。 主要係因業務需要提前購置設備，並由原編什項設備及機械設備，因需求變更調整流用至交通及運輸設備。 主要係因業務需要提前購置設備，並由原編房屋及建築，因需求變更調整流用至什項設備及其他。 主要係依國際財務報準則第16號規定，於本年期初就已存在之租賃合約，認列使用權資產所致。	配合年度計畫加強控管。
一次性項目	3,960,000.00	55,513,000.00	0.00	0.00	59,473,000.00	58,361,000.00	31,165,172.00	0.00	31,165,172.00	53.40	-27,195,828.00	-46.60		
房屋及建築	3,960,000.00	2,000,000.00	0.00	-244,320.00	5,715,680.00	4,910,000.00	5,116,795.00	0.00	5,116,795.00	104.21	206,795.00	4.21		
機械及設備	0.00	4,115,000.00	0.00	-181,000.00	3,934,000.00	4,115,000.00	1,893,532.00	0.00	1,893,532.00	46.02	-2,221,468.00	-53.98		
交通及運輸設備	0.00	15,000.00	0.00	225,995.00	240,995.00	39,000.00	240,995.00	0.00	240,995.00	617.94	201,995.00	517.94		
什項設備	0.00	502,000.00	0.00	199,325.00	701,325.00	416,000.00	701,325.00	0.00	701,325.00	168.59	285,325.00	68.59		
使用權資產	0.00	48,881,000.00	0.00	0.00	48,881,000.00	48,881,000.00	23,212,525.00	0.00	23,212,525.00	47.49	-25,668,475.00	-52.51		
總計	3,960,000.00	55,513,000.00	0.00	0.00	59,473,000.00	58,361,000.00	31,165,172.00	0.00	31,165,172.00	53.40	-27,195,828.00	-46.60		