

臺銀人壽保險股份有限公司  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國111年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減（－）			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	7,986,765	26,736,000			34,722,765	548,765	452,083		452,083	82.38	-96,682	17.62		
一次性項目	7,986,765	26,736,000			34,722,765	548,765	452,083		452,083	82.38	-96,682	17.62		
房屋及建築	436,765	300,000			736,765	436,765	341,512		341,512	78.19	-95,253	21.81	有關去年度保留預算436,765元，相關工程已完工並完成驗收，本案待付款作業完成後結案。	本案預計於3月完成付款作業後結案。
機械及設備	7,550,000	14,108,000			21,658,000					0.00				
交通及運輸設備		24,000		30,975	54,975	12,000	42,478		42,478	353.98	30,478	253.98	主要係應業務需要，先行採購花蓮分公司電話主機及擴充卡所致。	
什項設備		4,257,000		-30,975	4,226,025	100,000	68,093		68,093	68.09	-31,907	31.91	主要係原計畫契約服務部汰換碎紙機一台50,000元，實際支用0元所致。	將請各單位注意依計畫期程執行。
使用權資產		8,047,000			8,047,000					0.00				
總計	7,986,765	26,736,000			34,722,765	548,765	452,083		452,083	82.38	-96,682	17.62		