

臺銀人壽保險股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國108年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減 (－)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	3,960,000.00	55,513,000.00	0.00	0.00	59,473,000.00	56,056,000.00	26,133,072.00	0.00	26,133,072.00	46.62	-29,922,928.00	-53.38	總公司地下室辦公室裝修工程已於108年7月4日驗收完成並於108年7月17日取得室內裝修合格證明，刻正辦理承包商請款作業，俟完成相關作業後即可給付尾款。 原計畫辦理之個人電腦整批採購汰換案，礙於作業系統Windows 10與公司現行業務系統相容/配合度因素，作業時程冗長，目前已完成需求調查。 主要係因業務需要提前購置設備所致。 主要係依國際財務報導準則第16號規定，於本年期初就已存在之租賃合約，認列使用權資產所致。	已於8月初完成付款。 將盡速辦理。
一次性項目	3,960,000.00	55,513,000.00	0.00	0.00	59,473,000.00	56,056,000.00	26,133,072.00	0.00	26,133,072.00	46.62	-29,922,928.00	-53.38		
房屋及建築	3,960,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	5,960,000.00	4,910,000.00	2,459,762.00	0.00	2,459,762.00	50.10	-2,450,238.00	-49.90		
機械及設備	0.00	4,115,000.00	0.00	0.00	4,115,000.00	2,000,000.00	94,185.00	0.00	94,185.00	4.71	-1,905,815.00	-95.29		
交通及運輸設備	0.00	15,000.00	0.00	24,060.00	39,060.00	15,000.00	39,060.00	0.00	39,060.00	260.40	24,060.00	160.40		
什項設備	0.00	502,000.00	0.00	-24,060.00	477,940.00	250,000.00	327,540.00	0.00	327,540.00	131.02	77,540.00	31.02		
使用權資產	0.00	48,881,000.00	0.00	0.00	48,881,000.00	48,881,000.00	23,212,525.00	0.00	23,212,525.00	47.49	-25,668,475.00	-52.51		
總計	3,960,000.00	55,513,000.00	0.00	0.00	59,473,000.00	56,056,000.00	26,133,072.00	0.00	26,133,072.00	46.62	-29,922,928.00	-53.38		