

臺銀人壽保險股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減（－）			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0.00	31,669,000.00	0.00	0.00	31,669,000.00	16,880,000.00	3,458,097.00	0.00	3,458,097.00	20.49	-13,421,903.00	-79.51	主要係受先前國內肺炎疫情嚴峻影響，暫緩辦理營業場所之營繕工程，剎正訪洽廠商，將俟國內疫情穩定後辦理。 主要係110年伺服器主機及網路交換器採購案，先前配合三級警戒防疫措施，延期辦理設備進駐上架，現正加速辦理中；6月因應防疫居家辦公，購置筆記型電腦等，預計於8月完成付款。另配合IFRS 17計算平台建置，已於7月確認設備架構需求，將依需求進行伺服器主機及儲存設備採購。將加強控管，並依業務規畫持續推動辦理。	
一次性項目	0.00	31,669,000.00	0.00	0.00	31,669,000.00	16,880,000.00	3,458,097.00	0.00	3,458,097.00	20.49	-13,421,903.00	-79.51		
房屋及建築	0.00	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-180,000.00	-100.00		
機械及設備	0.00	26,441,000.00	0.00	-178,715.00	26,262,285.00	12,030,000.00	645,960.00	0.00	645,960.00	5.37	-11,384,040.00	-94.63		
交通及運輸設備	0.00	4,520,000.00	0.00	178,715.00	4,698,715.00	4,520,000.00	2,651,437.00	0.00	2,651,437.00	58.66	-1,868,563.00	-41.34		
什項設備	0.00	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00	150,000.00	160,700.00	0.00	160,700.00	107.13	10,700.00	7.13		
總計	0.00	31,669,000.00	0.00	0.00	31,669,000.00	16,880,000.00	3,458,097.00	0.00	3,458,097.00	20.49	-13,421,903.00	-79.51		