

臺銀人壽保險股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 | | | | | 累計 預算 分配數 (2) | 執行情形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 |
|-----------|-----------------|------------------|--------------------|----------|------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| | 以前 年度 保留數 | 本年度 法定 預算數 | 本年度奉 准先行辦 理數 | 調整數 | 合計 (1) | | 累計執行數 | | | | 比較增減（－） | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 | 合計 (3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2) | | |
| 一般建築及設備計畫 | 2,243,960 | 13,212,000 | | | 15,455,960 | 3,093,960 | 2,588,541 | | 2,588,541 | 83.66 | -505,419 | 16.34 | | |
| 一次性項目 | 2,243,960 | 13,212,000 | | | 15,455,960 | 3,093,960 | 2,588,541 | | 2,588,541 | 83.66 | -505,419 | 16.34 | | |
| 房屋及建築 | | 200,000 | | -200,000 | | | | | | 0.00 | | | | |
| 機械及設備 | | 11,929,000 | | -226,963 | 11,702,037 | | 299,888 | | 299,888 | 0.00 | 299,888 | | 主要係應業務需要，先行採購印表機、保單掃描機、條碼機所致。 | |
| 交通及運輸設備 | | 898,000 | | | 898,000 | 850,000 | | | | 0.00 | -850,000 | 100.00 | 主要係油電混合動力車之交車進度落後所致。 | 該案刻正履約中，預計5月完成交車並付款結案。 |
| 什項設備 | 2,243,960 | 185,000 | | | 2,428,960 | 2,243,960 | 2,243,960 | | 2,243,960 | 100.00 | 0 | 0.00 | | |
| 租賃權益改良 | | | | 426,963 | 426,963 | | 44,693 | | 44,693 | 0.00 | 44,693 | | 主要係花蓮服務中心空調設備之採購進度落後所致。 | 該案刻正驗收中，預計4月完成驗收並付款結案。 |
| 總計 | 2,243,960 | 13,212,000 | | | 15,455,960 | 3,093,960 | 2,588,541 | | 2,588,541 | 83.66 | -505,419 | 16.34 | | |