

臺銀人壽保險股份有限公司
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減 (－)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		25,513,000			25,513,000	13,070,000	3,791,310		3,791,310	29.01	-9,278,690	-70.99		
一次性項目		25,513,000			25,513,000	13,070,000	3,791,310		3,791,310	29.01	-9,278,690	-70.99		
房屋及建築		200,000			200,000					0.00				
機械及設備		17,871,000			17,871,000	9,250,000	3,625,670		3,625,670	39.20	-5,624,330	-60.80	主要係「備份一體機4,650,000元」、「承德磁碟機組2,500,000元」，致執行進度落後。兩案因整體業務需求規劃，致延後辦理採購作業，預計年底前完成付款結案。	
交通及運輸設備														
什項設備		7,442,000			7,442,000	3,820,000	165,640		165,640	4.34	-3,654,360	-95.66	主要係空調設備(桃園分公司)致執行進度落後。該案決標金額為3,069,829元，刻正履約中，預定於7月下旬安裝及年底前付款結案。	
租賃權益改良														
總計		25,513,000			25,513,000	13,070,000	3,791,310		3,791,310	29.01	-9,278,690	-70.99		