

臺銀人壽保險股份有限公司  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減（－）			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0.00	31,669,000.00	0.00	0.00	31,669,000.00	20,579,000.00	10,459,221.00	0.00	10,459,221.00	50.82	-10,119,779.00	-49.18	主要係受先前國內肺炎疫情嚴峻影響，暫緩辦理總公司2樓營業場所之營繕工程所致。	已委託曾士彥建築師事務所完成設計，預定12月初完成發包，年底前執行完畢。
一次性項目	0.00	31,669,000.00	0.00	0.00	31,669,000.00	20,579,000.00	10,459,221.00	0.00	10,459,221.00	50.82	-10,119,779.00	-49.18		
房屋及建築	0.00	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-180,000.00	-100.00		
機械及設備	0.00	26,441,000.00	0.00	-485,715.00	25,955,285.00	15,641,000.00	7,262,784.00	0.00	7,262,784.00	46.43	-8,378,216.00	-53.57		
交通及運輸設備	0.00	4,520,000.00	0.00	279,515.00	4,799,515.00	4,520,000.00	2,752,237.00	0.00	2,752,237.00	60.89	-1,767,763.00	-39.11		
什項設備	0.00	238,000.00	0.00	206,200.00	444,200.00	238,000.00	444,200.00	0.00	444,200.00	186.64	206,200.00	86.64	係本年度汰換公務車之採購結餘款，依「中央政府各機關學校購置及租賃公務車輛作業要點」規定不得流用，將不再執行所致。	持續加強控管。
總計	0.00	31,669,000.00	0.00	0.00	31,669,000.00	20,579,000.00	10,459,221.00	0.00	10,459,221.00	50.82	-10,119,779.00	-49.18		