

臺銀人壽保險股份有限公司  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國108年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減（－）			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	3,960,000.00	55,513,000.00	0.00	0.00	59,473,000.00	56,126,000.00	29,067,402.00	0.00	29,067,402.00	51.79	-27,058,598.00	-48.21	個人電腦整批採購汰換案，礙於作業系統相容/配合度因素，作業時程冗長。  業已於9/27安排驗收作業，俟通過後即辦理付款事宜。	
一次性項目	3,960,000.00	55,513,000.00	0.00	0.00	59,473,000.00	56,126,000.00	29,067,402.00	0.00	29,067,402.00	51.79	-27,058,598.00	-48.21		
房屋及建築	3,960,000.00	2,000,000.00	0.00	-76,120.00	5,883,880.00	4,910,000.00	5,010,507.00	0.00	5,010,507.00	102.05	100,507.00	2.05		
機械及設備	0.00	4,115,000.00	0.00	-143,000.00	3,972,000.00	2,000,000.00	108,250.00	0.00	108,250.00	5.41	-1,891,750.00	-94.59		
交通及運輸設備	0.00	15,000.00	0.00	187,995.00	202,995.00	15,000.00	202,995.00	0.00	202,995.00	1,353.30	187,995.00	1,253.30		
什項設備	0.00	502,000.00	0.00	31,125.00	533,125.00	320,000.00	533,125.00	0.00	533,125.00	166.60	213,125.00	66.60		
使用權資產	0.00	48,881,000.00	0.00	0.00	48,881,000.00	48,881,000.00	23,212,525.00	0.00	23,212,525.00	47.49	-25,668,475.00	-52.51		
總計	3,960,000.00	55,513,000.00	0.00	0.00	59,473,000.00	56,126,000.00	29,067,402.00	0.00	29,067,402.00	51.79	-27,058,598.00	-48.21		