

臺銀人壽保險股份有限公司

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(－)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)- (2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫小計	9,700,000	39,075,000	0	0	48,775,000	200000	0	0	0	0	-200000	-100	本月份因受農曆春節及辦理各式開工作業影響，致 建築師事務所於107年2月26日方提送請款資料，本 公司審查後將儘速撥款，以提升執行數。	配合年度計 畫加強控 管。
一 次 性 項 目	9,700,000	39,075,000	0	0	48,775,000	200000	0	0	0	0	-200000	-100		
房 屋 及 建 築	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0		
機 械 及 設 備	0	35,738,000	0	0	35,738,000	0	0	0	0	0	0	0		
交 通 及 運 輸 設 備	0	24,000	0	0	24,000	0	0	0	0	0	0	0		
什 項 設 備	0	313,000	0	0	313,000	0	0	0	0	0	0	0		
租 賃 權 益 改 良	9,700,000	0	0	0	9,700,000	200000	0	0	0	0	-200000	-100		
總 計	9,700,000	39,075,000	0	0	48,775,000	200000	0	0	0	0	-200000	-100		