

臺銀人壽保險股份有限公司  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國107年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減（－）			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	9,700,000.00	39,075,000.00	0.00	0.00	48,775,000.00	44,165,000.00	19,679,576.00	0.00	19,679,576.00	44.56	-24,485,424.00	-55.44	1.備份儲存一體機採購，於7/24決標，決標金額2,100千元，履約期限120天。 2.核心網路交換器汰換及網路管理軟體案，於8/7決標，決標金額7,100千元，履約期限120天。 3.軍保主機提升及備份軟體採購，於8/23奉准、10/17第三次開標決標，決標金額12,150千元，履約期限120天，與得標廠商協調盡速辦理以期於年底驗收完成。	配合年度 計畫加強 控管。
一次性項目	9,700,000.00	39,075,000.00	0.00	0.00	48,775,000.00	44,165,000.00	19,679,576.00	0.00	19,679,576.00	44.56	-24,485,424.00	-55.44		
房屋及建築	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
機械及設備	0.00	35,738,000.00	0.00	-201,845.00	35,536,155.00	34,105,000.00	12,218,670.00	0.00	12,218,670.00	35.83	-21,886,330.00	-64.17		
交通及運輸設備	0.00	24,000.00	0.00	56,995.00	80,995.00	85,000.00	80,995.00	0.00	80,995.00	95.29	-4,005.00	-4.71		
什項設備	0.00	313,000.00	0.00	144,850.00	457,850.00	275,000.00	457,850.00	0.00	457,850.00	166.49	182,850.00	66.49	因業務需要，提前購置。	
租賃權益改良	9,700,000.00	0.00	0.00	0.00	9,700,000.00	9,700,000.00	6,922,061.00	0.00	6,922,061.00	71.36	-2,777,939.00	-28.64	台中分公司辦公室遷址總價款9,700千元，已支付合約款項6,922千元，已於107年10月19日確認相關驗收缺失改善完成，刻正依契約規定辦理繳交保固金作業，俟其繳交後即辦理尾款給付款作業。	加速辦理。
總計	9,700,000.00	39,075,000.00	0.00	0.00	48,775,000.00	44,165,000.00	19,679,576.00	0.00	19,679,576.00	44.56	-24,485,424.00	-55.44		