

臺銀人壽保險股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減（－）			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	3,960,000.00	55,513,000.00	0.00	0.00	59,473,000.00	50,996,000.00	23,386,675.00	0.00	23,386,675.00	45.86	-27,609,325.00	-54.14	總公司地下室辦公室裝修工程已於108年2月13日申報開工,並經監造單位審查通過,俟核定後即辦理付款事宜。 汰換傳真機付款作業未完成,預計5月份完成。 主要係因業務需要提前購置設備所致。 主要係依國際財務報導準則第16號規定,於本年期初就已存在之租賃合約,認列使用權資產所致。	配合年度計畫加強控管。
一次性項目	3,960,000.00	55,513,000.00	0.00	0.00	59,473,000.00	50,996,000.00	23,386,675.00	0.00	23,386,675.00	45.86	-27,609,325.00	-54.14		
房屋及建築	3,960,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	5,960,000.00	2,000,000.00	150.00	0.00	150.00	0.01	-1,999,850.00	-99.99		
機械及設備	0.00	4,115,000.00	0.00	0.00	4,115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
交通及運輸設備	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	-100.00		
什項設備	0.00	502,000.00	0.00	0.00	502,000.00	100,000.00	174,000.00	0.00	174,000.00	174.00	74,000.00	74.00		
使用權資產	0.00	48,881,000.00	0.00	0.00	48,881,000.00	48,881,000.00	23,212,525.00	0.00	23,212,525.00	47.49	-25,668,475.00	-52.51		
總計	3,960,000.00	55,513,000.00	0.00	0.00	59,473,000.00	50,996,000.00	23,386,675.00	0.00	23,386,675.00	45.86	-27,609,325.00	-54.14		