

臺銀人壽保險股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減（－）			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	2,243,960	13,212,000			15,455,960	9,297,000	7,253,776		7,253,776	78.02	-2,043,224	-21.98		
一次性項目	2,243,960	13,212,000			15,455,960	9,297,000	7,253,776		7,253,776	78.02	-2,043,224	-21.98		
房屋及建築		200,000		-200,000						0.00				
機械及設備		11,929,000		-306,520	11,622,480	5,504,000	3,421,297		3,421,297	62.16	-2,082,703	-37.84	主要係因業務需求將「備份一體機」改為採購「邊際交換器」，且原廠供貨緣故(設備交貨期約半年)，致執行進度落後。	主要係因業務需求將「備份一體機」改為採購「邊際交換器」，且原廠供貨緣故(設備交貨期約半年)，致執行進度落後。
交通及運輸設備		898,000		106,125	1,004,125	938,000	1,003,124		1,003,124	106.94	65,124	6.94		
什項設備	2,243,960	185,000		-26,568	2,402,392	2,428,000	2,402,392		2,402,392	98.95	-25,608	-1.05		
租賃權益改良				426,963	426,963	427,000	426,963		426,963	99.99	-37	-0.01		
總計	2,243,960	13,212,000			15,455,960	9,297,000	7,253,776		7,253,776	78.02	-2,043,224	-21.98		