

臺銀人壽保險股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減(－)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0.00	37,380,000.00	0.00	0.00	37,380,000.00	8,076,000.00	4,114,739.00	0.00	4,114,739.00	50.95	-3,961,261.00	-49.05		
一次性項目	0.00	37,380,000.00	0.00	0.00	37,380,000.00	8,076,000.00	4,114,739.00	0.00	4,114,739.00	50.95	-3,961,261.00	-49.05		
房屋及建築	0.00	1,038,000.00	0.00	0.00	1,038,000.00	480,000.00	313,464.00	0.00	313,464.00	65.31	-166,536.00	-34.70	主要係高雄分公司櫥櫃設施工程刻正規劃辦理中。	將配合年度計畫加速辦理。
機械及設備	0.00	13,725,000.00	0.00	0.00	13,725,000.00	6,950,000.00	2,580,421.00	0.00	2,580,421.00	37.13	-4,369,579.00	-62.87	主要係網路封包擷取器汰換案，決標價4,980千元，於7/8決標、8/13完成交貨安裝，預計於9月底完成。	將配合年度計畫加速辦理。
交通及運輸設備	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	70,000.00	389,299.00	0.00	389,299.00	556.14	319,299.00	456.14	主要係配合政策加速及擴大辦理，計畫執行進度超前，執行內容如下： 1.應防疫異地辦公需要增購多方通話話機、監視系統等。 2.應業務需要汰換電話語音系統等。	
什項設備	0.00	3,326,000.00	0.00	0.00	3,326,000.00	576,000.00	831,555.00	0.00	831,555.00	144.37	255,555.00	44.37	主要係配合政策加速及擴大辦理，執行內容主要係應業務需要設置異地辦公場所折合會議桌、蒸飯箱等設備，及汰換原營業場所之舊設備。	
使用權資產	0.00	19,206,000.00	0.00	0.00	19,206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
總計	0.00	37,380,000.00	0.00	0.00	37,380,000.00	8,076,000.00	4,114,739.00	0.00	4,114,739.00	50.95	-3,961,261.00	-49.05		