

臺銀人壽保險股份有限公司  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減（－）			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	2,243,960	13,212,000			15,455,960	3,170,000	3,041,811		3,041,811	95.96	-128,189	4.04		
一次性項目	2,243,960	13,212,000			15,455,960	3,170,000	3,041,811		3,041,811	95.96	-128,189	4.04		
房屋及建築		200,000		-200,000						0.00				
機械及設備		11,929,000		-226,963	11,702,037		299,888		299,888	0.00	299,888		主要係應業務需要，先行採購印表機、保單掃描機、條碼機所致。	
交通及運輸設備		898,000			898,000	850,000				0.00	-850,000	-100.00	主要係油電混合動力車之交車進度落後所致。	該案刻正履約中，依排單順序，預計5月中交車並付款結案。
什項設備	2,243,960	185,000			2,428,960	2,320,000	2,314,960		2,314,960	99.78	-5,040	-0.22		
租賃權益改良				426,963	426,963		426,963		426,963	0.00	426,963			
總計	2,243,960	13,212,000			15,455,960	3,170,000	3,041,811		3,041,811	95.96	-128,189	-4.04		