

臺銀人壽保險股份有限公司  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減（－）			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	2,243,960	13,212,000			15,455,960	9,037,000	4,066,067		4,066,067	44.99	-4,970,933	55.01		
一次性項目	2,243,960	13,212,000			15,455,960	9,037,000	4,066,067		4,066,067	44.99	-4,970,933	55.01		
房屋及建築		200,000		-100,000	100,000					0.00				
機械及設備		11,929,000		-366,383	11,562,617	5,404,037	299,888		299,888	5.55	-5,104,149	94.45	主要係因業務需求將「備份一體機」改為採購「邊際交換器」，致執行進度落後。	該項剩正履約中，預計於11月底前付款結案。
交通及運輸設備		898,000		39,825	937,825	850,000	936,824		936,824	110.21	86,824	10.21		
什項設備	2,243,960	185,000		-405	2,428,555	2,356,000	2,402,392		2,402,392	101.97	46,392	1.97		
租賃權益改良				426,963	426,963	426,963	426,963		426,963	100.00	0	0.00		
總計	2,243,960	13,212,000			15,455,960	9,037,000	4,066,067		4,066,067	44.99	-4,970,933	55.01		