

臺銀人壽保險股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減（－）				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
一般建築及設備計畫	7,986,765.00	26,736,000.00	0.00	0.00	34,722,765.00	16,603,765.00	9,705,576.00	0.00	9,705,576.00	58.45	-6,898,189.00	-41.55	主要係伺服器及儲存設備之採購案進度落後所致。	伺服器之採購案將於7月辦理招標；儲存設備之採購案，則正擬擬採購規格書，將依業務規畫持續推動辦理。	
一次性項目	7,986,765.00	26,736,000.00	0.00	0.00	34,722,765.00	16,603,765.00	9,705,576.00	0.00	9,705,576.00	58.45	-6,898,189.00	-41.55			
房屋及建築	436,765.00	300,000.00	0.00	0.00	736,765.00	436,765.00	466,512.00	0.00	466,512.00	106.81	29,747.00	6.81			
機械及設備	7,550,000.00	14,108,000.00	0.00	-242,708.00	21,415,292.00	14,398,000.00	8,359,226.00	0.00	8,359,226.00	58.06	-6,038,774.00	-41.94			
交通及運輸設備	0.00	24,000.00	0.00	30,975.00	54,975.00	12,000.00	42,478.00	0.00	42,478.00	353.98	30,478.00	253.98			主要係應業務需要，先行採購花蓮服務中心之電話主機及擴充卡所致。
什項設備	0.00	4,257,000.00	0.00	211,733.00	4,468,733.00	1,757,000.00	837,360.00	0.00	837,360.00	47.66	-919,640.00	-52.34			主要係本年度預計汰換3間分公司之空調設備，需作整體考量，計畫執行所需時間較長所致。
使用權資產	0.00	8,047,000.00	0.00	0.00	8,047,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
總計	7,986,765.00	26,736,000.00	0.00	0.00	34,722,765.00	16,603,765.00	9,705,576.00	0.00	9,705,576.00	58.45	-6,898,189.00	-41.55			

已委請空調技師辦理評估作業並出具報告，預計7月初與技師團隊商談汰換順序及方案，並於下半年陸續執行完畢。