

臺銀人壽保險股份有限公司  
106年11月購建固定資產計畫執行情形明細表

單位:新臺幣元

計畫名稱			總計
本年度可用預算數	以前年度保留數		13,397,611.00
	本年度法定預算數		19,205,000.00
	本年度奉准先行辦理數		0.00
	合計		32,602,611.00
累計預算分配數(2)請務必填寫(不可為0)			22,143,000.00
執行情形	實際執行數	實支數(3)	19,920,900.00
		應付未付數(4)	0.00
		合計(5)=(3)+(4)	19,920,900.00
		% (5)/(2)	89.96
	比較增減	金額(6)=(5)-(2)	-2,222,100.00
		% (6)/(2)	-10.04
契約責任數			0.00
結餘款			0.00
累計工程進度	預估	0.00	
	實際	0.00	
凡實際執行數與累計預算分配數之差距或累計工程進度實際與預估之差距超過百分之十以上者，均應說明落後原因及改進措施。差異或落後原因：			
機械及設備： 原編一般機械設備預算分配數，因需求變更調整流用至租賃權益改良、交通及運輸設備與什項設備及其他項目，調整後實際執行數達可用預算數之97.62%，尚無落後。			
交通及運輸設備： 實支數占累計預算分配數達124.05%，主要係應業務需要提前購置傳真機與簡訊機。			
什項設備及其他： 實支數占累計預算分配數達114.79%，主要係應業務需要提前購置清淨機乙批。			
改進措施：			
配合年度計畫加速辦理。			
請扼要說明累計執行數未達累計分配數70%之原因(35個字以內)：			