

臺銀人壽保險股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減（一）			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0.00	37,380,000.00	0.00	0.00	37,380,000.00	37,380,000.00	25,082,122.00	0.00	25,082,122.00	67.10	-12,297,878.00	-32.90		
一次性項目	0.00	37,380,000.00	0.00	0.00	37,380,000.00	37,380,000.00	25,082,122.00	0.00	25,082,122.00	67.10	-12,297,878.00	-32.90		
房屋及建築	0.00	1,038,000.00	0.00	-172,920.00	865,080.00	865,080.00	865,080.00	0.00	865,080.00	100.00	0.00	0.00	本年度經流用調整後之預算數為865,080元，已全數執行完畢。	
機械及設備	0.00	13,725,000.00	0.00	-88,367.00	13,636,633.00	13,636,633.00	12,497,314.00	0.00	12,497,314.00	91.65	-1,139,319.00	-8.35	本年度經流用調整後之預算數為13,636,633元，實際執行數為12,497,314元，執行率達91.65%，結餘款1,139,319元不再執行。	
交通及運輸設備	0.00	85,000.00	0.00	371,743.00	456,743.00	456,743.00	456,743.00	0.00	456,743.00	100.00	0.00	0.00	本年度經流用調整後之預算數為456,743元，已全數執行完畢。	
什項設備	0.00	3,326,000.00	0.00	-110,456.00	3,215,544.00	3,215,544.00	3,215,544.00	0.00	3,215,544.00	100.00	0.00	0.00	本年度經流用調整後之預算數為3,215,544元，已全數執行完畢。	
使用權資產	0.00	19,206,000.00	0.00	0.00	19,206,000.00	19,206,000.00	8,047,441.00	0.00	8,047,441.00	41.90	-11,158,559.00	-58.10	主要係預算評估時採計之租期(5年，比照舊約)較實際簽約之租期(2年)為長所致。	
總計	0.00	37,380,000.00	0.00	0.00	37,380,000.00	37,380,000.00	25,082,122.00	0.00	25,082,122.00	67.10	-12,297,878.00	-32.90		