

臺銀人壽保險股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年6月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減（－）			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0.00	37,380,000.00	0.00	0.00	37,380,000.00	8,076,000.00	1,336,939.00	0.00	1,336,939.00	16.55	-6,739,061.00	-83.45	主要係台中分公司之空調設備及高雄分公司防火門等設施改善工程刻正規劃辦理中。	將配合年度計畫加速辦理。
一次性項目	0.00	37,380,000.00	0.00	0.00	37,380,000.00	8,076,000.00	1,336,939.00	0.00	1,336,939.00	16.55	-6,739,061.00	-83.45		
房屋及建築	0.00	1,038,000.00	0.00	0.00	1,038,000.00	480,000.00	212,464.00	0.00	212,464.00	44.26	-267,536.00	-55.74		
機械及設備	0.00	13,725,000.00	0.00	0.00	13,725,000.00	6,950,000.00	256,421.00	0.00	256,421.00	3.69	-6,693,579.00	-96.31		
交通及運輸設備	0.00	85,000.00	0.00	52,130.00	137,130.00	70,000.00	137,130.00	0.00	137,130.00	195.90	67,130.00	95.90		
什項設備	0.00	3,326,000.00	0.00	-52,130.00	3,273,870.00	576,000.00	730,924.00	0.00	730,924.00	126.90	154,924.00	26.90		
使用權資產	0.00	19,206,000.00	0.00	0.00	19,206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 壽險IBM主機擴充採購案，於6/23辦理驗收完成，預計將於7月底完成付款。 2. 網路封包擷取器汰換案預算金額550萬元，於6/30第一次開標流標，預計7月初辦理第二次開標，履約期限決標次日90日曆天。 主要係配合政策加速及擴大辦理，累計至六月份計畫執行進度超前，執行內容如下： 1. 應防疫需要增購多方通話話機、監視系統等。 2. 應業務需要汰換電話語音系統等。	將配合年度計畫加速辦理。
總計	0.00	37,380,000.00	0.00	0.00	37,380,000.00	8,076,000.00	1,336,939.00	0.00	1,336,939.00	16.55	-6,739,061.00	-83.45		