

臺銀人壽保險股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減（－）			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	2,243,960	13,212,000			15,455,960	12,867,000	7,425,691		7,425,691	57.71	-5,441,309	-42.29		
一次性項目	2,243,960	13,212,000			15,455,960	12,867,000	7,425,691		7,425,691	57.71	-5,441,309	-42.29		
房屋及建築		200,000		-200,000						0.00				
機械及設備		11,929,000		-439,565	11,489,435	9,074,000	3,510,167		3,510,167	38.68	-5,563,833	-61.32	主要係因業務需求將「備份一體機」改為採購「邊際交換器」，且原廠供貨緣故(設備交貨期約半年)，致執行進度落後。	將預定於12月5日驗收，並於12月底前付款結案。
交通及運輸設備		898,000		151,170	1,049,170	938,000	998,169		998,169	106.41	60,169	6.41		
什項設備	2,243,960	185,000		61,432	2,490,392	2,428,000	2,490,392		2,490,392	102.57	62,392	2.57		
租賃權益改良				426,963	426,963	427,000	426,963		426,963	99.99	-37	-0.01		
總計	2,243,960	13,212,000			15,455,960	12,867,000	7,425,691		7,425,691	57.71	-5,441,309	-42.29		