

臺銀人壽保險股份有限公司  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國109年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減 (一)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0.00	37,380,000.00	0.00	0.00	37,380,000.00	2,789,000.00	941,190.00	0.00	941,190.00	33.75	-1,847,810.00	-66.25	主要係因高雄分公司及總公司地下室工程因修正施作方式，目前相關工項已於五月底完成，預計於六月初辦理付款程序。	將配合年度計畫加速辦理。
一次性項目	0.00	37,380,000.00	0.00	0.00	37,380,000.00	2,789,000.00	941,190.00	0.00	941,190.00	33.75	-1,847,810.00	-66.25		
房屋及建築	0.00	1,038,000.00	0.00	0.00	1,038,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-260,000.00	-100.00	差異部分為壽險IBM主機擴充採購案，已於1/21決標，設備項目(分項)決標價2,324千元，因疫情廠商調貨及人員配合不易，刻正配合壽險系統測試中。	將配合年度計畫加速辦理。
機械及設備	0.00	13,725,000.00	0.00	0.00	13,725,000.00	1,950,000.00	256,421.00	0.00	256,421.00	13.15	-1,693,579.00	-86.85		
交通及運輸設備	0.00	85,000.00	0.00	13,280.00	98,280.00	70,000.00	98,280.00	0.00	98,280.00	140.40	28,280.00	40.40	主要係應業務需要設置異地辦公場所門禁監視系統。	將配合年度計畫加速辦理。
什項設備	0.00	3,326,000.00	0.00	-13,280.00	3,312,720.00	509,000.00	586,489.00	0.00	586,489.00	115.22	77,489.00	15.22	主要係應業務需要設置異地辦公場所折合會議桌、蒸飯箱等設備。	
使用權資產	0.00	19,206,000.00	0.00	0.00	19,206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
總計	0.00	37,380,000.00	0.00	0.00	37,380,000.00	2,789,000.00	941,190.00	0.00	941,190.00	33.75	-1,847,810.00	-66.25		