

臺銀人壽保險股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國111年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減（－）			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	7,986,765.00	26,736,000.00	0.00	0.00	34,722,765.00	30,342,765.00	23,557,417.00	0.00	23,557,417.00	77.64	-6,785,348.00	-22.36		
一次性項目	7,986,765.00	26,736,000.00	0.00	0.00	34,722,765.00	30,342,765.00	23,557,417.00	0.00	23,557,417.00	77.64	-6,785,348.00	-22.36		
房屋及建築	436,765.00	300,000.00	0.00	0.00	736,765.00	436,765.00	466,512.00	0.00	466,512.00	106.81	29,747.00	6.81		
機械及設備	7,550,000.00	14,108,000.00	0.00	-242,708.00	21,415,292.00	18,828,000.00	14,327,059.00	0.00	14,327,059.00	76.09	-4,500,941.00	-23.91	主要係因儲存設備之採購進度落後所致。	儲存設備汰換案決標金額6,880千元，預計年底前完成驗收並入帳。
交通及運輸設備	0.00	24,000.00	0.00	30,975.00	54,975.00	24,000.00	53,981.00	0.00	53,981.00	224.92	29,981.00	124.92	主要係應業務需要，先行採購花蓮服務中心之電話主機及擴充卡所致。	
什項設備	0.00	4,257,000.00	0.00	211,733.00	4,468,733.00	3,007,000.00	837,360.00	0.00	837,360.00	27.85	-2,169,640.00	-72.15	主要係本年度預計汰換分公司之空調設備，因需作整體考量，致執行進度落後。	該案評估後將僅進行新竹分公司之空調設備汰換，決標金額2,156千元，預計年底前完成。
使用權資產	0.00	8,047,000.00	0.00	0.00	8,047,000.00	8,047,000.00	7,872,505.00	0.00	7,872,505.00	97.83	-174,495.00	-2.17		
總計	7,986,765.00	26,736,000.00	0.00	0.00	34,722,765.00	30,342,765.00	23,557,417.00	0.00	23,557,417.00	77.64	-6,785,348.00	-22.36		