

臺銀人壽保險股份有限公司
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 | | | | | 累計 預算 分配數 (2) | 執行情形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 |
|-----------|-----------------|------------------|--------------------|-----|------------|------------------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------------|--------------|--|----------|
| | 以前 年度 保留數 | 本年度 法定 預算數 | 本年度奉 准先行辦 理數 | 調整數 | 合計 (1) | | 累計執行數 | | | | 比較增減（－） | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 | 合計 (3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2) | | |
| 一般建築及設備計畫 | | 25,513,000 | | | 25,513,000 | 13,359,000 | 10,067,488 | | 10,067,488 | 75.36 | -3,291,512 | -24.64 | | |
| 一次性項目 | | 25,513,000 | | | 25,513,000 | 13,359,000 | 10,067,488 | | 10,067,488 | 75.36 | -3,291,512 | -24.64 | | |
| 房屋及建築 | | 200,000 | | | 200,000 | | | | | 0.00 | | | | |
| 機械及設備 | | 17,871,000 | | | 17,871,000 | 9,499,000 | 9,859,848 | | 9,859,848 | 103.80 | 360,848 | 3.80 | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | | | | | | | | |
| 什項設備 | | 7,442,000 | | | 7,442,000 | 3,860,000 | 207,640 | | 207,640 | 5.38 | -3,652,360 | -94.62 | 主要係空調設備(桃園分公司)致執行進度落後。該案決標金額為3,069,829元，刻正履約中，預定於9月底前執行完成。 | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 25,513,000 | | | 25,513,000 | 13,359,000 | 10,067,488 | | 10,067,488 | 75.36 | -3,291,512 | -24.64 | | |