

臺銀人壽保險股份有限公司
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數			比較增減（－）				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		25,513,000			25,513,000	15,000	54,140		54,140	360.93	39,140	260.93		
一次性項目		25,513,000			25,513,000	15,000	54,140		54,140	360.93	39,140	260.93		
房屋及建築		200,000			200,000									
機械及設備		17,871,000			17,871,000									
交通及運輸設備														
什項設備		7,442,000			7,442,000	15,000	54,140		54,140	360.93	39,140	260.93	主要係因業務需求，先行採購沙發椅，致執行進度超越目標。	
租賃權益改良														
總計		25,513,000			25,513,000	15,000	54,140		54,140	360.93	39,140	260.93		