

臺銀人壽保險股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減（－）			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0.00	31,669,000.00	0.00	0.00	31,669,000.00	31,669,000.00	19,234,783.00	0.00	19,234,783.00	60.74	-12,434,217.00	-39.26	本年度預算數470,000元，擬保留436,765元至111年度執行完畢，剩餘33,235元不再執行。 本年度經流用後預算數25,850,125元，實際執行數為16,083,186元，擬保留IFRS 17計算平台伺服器主機及儲存設備採購案預算7,550,000元至111年度執行完畢，剩餘2,216,939元不再執行。 本年度經流用後預算數4,904,675元，除本年度汰換公務用汽車3部之採購結餘款2,197,278元（含貨物稅退回），依「中央政府各機關學校購置及租賃公務車輛作業要點」規定不得流用外，已全數執行完畢。 本年度經流用後預算數444,200元，已全數執行完畢。	
一次性項目	0.00	31,669,000.00	0.00	0.00	31,669,000.00	31,669,000.00	19,234,783.00	0.00	19,234,783.00	60.74	-12,434,217.00	-39.26		
房屋及建築	0.00	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-470,000.00	-100.00		
機械及設備	0.00	26,441,000.00	0.00	-590,875.00	25,850,125.00	25,850,125.00	16,083,186.00	0.00	16,083,186.00	62.22	-9,766,939.00	-37.78		
交通及運輸設備	0.00	4,520,000.00	0.00	384,675.00	4,904,675.00	4,904,675.00	2,707,397.00	0.00	2,707,397.00	55.20	-2,197,278.00	-44.80		
什項設備	0.00	238,000.00	0.00	206,200.00	444,200.00	444,200.00	444,200.00	0.00	444,200.00	100.00	0.00	0.00		
總計	0.00	31,669,000.00	0.00	0.00	31,669,000.00	31,669,000.00	19,234,783.00	0.00	19,234,783.00	60.74	-12,434,217.00	-39.26		