

臺銀人壽保險股份有限公司  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數			比較增減（－）				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	9,420,835	42,001,000			51,421,835	4,004,000	3,123,570		3,123,570	78.01	-880,430	-21.99		
一次性項目	9,420,835	42,001,000			51,421,835	4,004,000	3,123,570		3,123,570	78.01	-880,430	-21.99		
房屋及建築		200,000			200,000									
機械及設備	6,297,265	39,699,000			45,996,265	880,000					-880,000	-100.00	主要係「備份一體機」(880,000元)執行進度落後；本案因實際安裝作業較預期繁雜致進度落後，預計於114年2月底前完成安裝及驗收。	將持續注意各採購項目進度
交通及運輸設備		1,883,000			1,883,000									
什項設備	3,123,570	219,000			3,342,570	3,124,000	3,123,570		3,123,570	99.99	-430	-0.01		
租賃權益改良														
總計	9,420,835	42,001,000			51,421,835	4,004,000	3,123,570		3,123,570	78.01	-880,430	-21.99		