

臺銀人壽保險股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數			比較增減（－）				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	2,243,960	13,212,000			15,455,960	2,243,960	86,625		86,625	3.86	-2,157,335	96.14		
一 次 性 項 目	2,243,960	13,212,000			15,455,960	2,243,960	86,625		86,625	3.86	-2,157,335	96.14		
房屋及建築		200,000			200,000					0.00				
機械及設備		11,929,000			11,929,000		86,625		86,625	0.00	86,625		主要係應業務需要，先行採購印表機所致	
交通及運輸設備		898,000			898,000					0.00				
什項設備	2,243,960	185,000			2,428,960	2,243,960				0.00	-2,243,960	100.00	主要係去年度保留預算之新竹分公司空調改善案，該案相關設備安裝已完成，俟3月驗收完成後即可辦理付款作業	
總計	2,243,960	13,212,000			15,455,960	2,243,960	86,625		86,625	3.86	-2,157,335	96.14		