

臺銀人壽保險股份有限公司
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫	9,420,835	42,001,000			51,421,835	9,469,000	4,495,749		4,495,749	47.48	-4,973,251	-52.52	因業務推展需要，先行完成營業廳保單DM播放佈線工程。 主要係備份儲存一體機採購金額5,040,000元因廠商遲於3.25提交請驗函文，刻正辦理請驗作業，預計4月底前完成驗收及付款	將持續注意各採購項目進度。
一次性項目	9,420,835	42,001,000			51,421,835	9,469,000	4,495,749		4,495,749	47.48	-4,973,251	-52.52		
房屋及建築		200,000			200,000		138,075		138,075	--	138,075			
機械及設備	6,297,265	39,699,000			45,996,265	6,297,000	1,107,852		1,107,852	17.59	-5,189,148	-82.41		
交通及運輸設備		1,883,000			1,883,000					--				
什項設備	3,123,570	219,000			3,342,570	3,172,000	3,249,822		3,249,822	102.45	77,822	2.45		
總計	9,420,835	42,001,000			51,421,835	9,469,000	4,495,749		4,495,749	47.48	-4,973,251	-52.52		
不動產、廠房及設備	9,420,835	42,001,000			51,421,835	9,469,000	4,495,749		4,495,749	47.48	-4,973,251	-52.52		
房屋及建築		200,000			200,000		138,075		138,075	--	138,075			
機械及設備	6,297,265	39,699,000			45,996,265	6,297,000	1,107,852		1,107,852	17.59	-5,189,148	-82.41		
交通及運輸設備		1,883,000			1,883,000					--				
什項設備及其他	3,123,570	219,000			3,342,570	3,172,000	3,249,822		3,249,822	102.45	77,822	2.45		
總計	9,420,835	42,001,000			51,421,835	9,469,000	4,495,749		4,495,749	47.48	-4,973,251	-52.52		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。